

PLAN ESTRATÉGICO DE CONTRATACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA AÑO 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Confederación Hidrográfica del Segura O.A.¹ es un Organismo Autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a través de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sus funciones se establecieron por vez primera en el Real Decreto Ley de su constitución, en 1926, y podríamos decir que tiene como misión principal la administración y gestión del uso del agua. Además, realiza otras funciones conexas con la anterior principal, como las tareas de planificación hidrológica, la gestión de los recursos del dominio público hidráulico, la concesión de derechos de explotación de los recursos acuíferos, la construcción y planeamiento de infraestructuras hidráulicas y la gestión medioambiental de sus zonas, con especial atención a la preservación de los recursos y a la calidad del agua.

La contratación pública es la herramienta mediante la cual el organismo cumple con los objetivos de interés general atendiendo a la trascendencia social de su principal finalidad, que es la administración y gestión del uso eficiente y racional del agua como recurso escaso al que se supeditan las demás competencias, como la gestión del dominio público hidráulico, o la realización de infraestructuras.

El contexto actual de modernización administrativa se ha dejado notar también en la contratación pública, y dentro de él, la planificación estratégica aplicada a la actividad contractual de los organismos públicos aparece como un elemento dinamizador del proceso de transición de un modelo normativizado a uno caracterizado por el enfoque en los resultados y su evaluación. De igual modo, la planificación estratégica se revela como un instrumento de gran utilidad en organismos con elevado volumen de contratación pública como la Confederación Hidrográfica del Segura O.A.

En línea con la política de contratación pública de la UE, el nuevo marco regulatorio establecido por la *Ley 9/2017 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*² fomenta la cultura de contratación pública incorporando importantes novedades en su propósito de dotar de mayor simplicidad, racionalización y eficacia al procedimiento de contratación, y así, establece entre sus objetivos, reducir el tiempo de adjudicación, mejorar el control de la adjudicación y ejecución, dotándolo de mayor transparencia facilitando la rendición de cuentas por los licitadores y la ciudadanía.

La implantación de un Plan Estratégico de Contratación³ en la CHS permite por una parte, que en el cumplimiento de sus fines institucionales, los recursos destinados a la realización de actuaciones, se gestionen con miras a la concreción de las acciones del plan estratégico del Ministerio de adscripción, y por otra que, bajo el enfoque de la gestión por objetivos el PEC aparezca como una herramienta de control y de evaluación que ayude a aprovechar las sinergias y dinámicas de trabajo en equipo, generando comunicación y colaboración entre las diferentes unidades y aumentando el compromiso de los empleados públicos con los objetivos y misión del organismo.

¹ CHS en lo sucesivo

² LCSP en adelante

³ PEC en adelante

Existen diferentes niveles de planificación. Por un lado, la planificación básica, operativa o también denominada “planificación micro” y por otro la planificación estratégica. Esta última es la que se trata de implementar con el presente documento y va asociada a un marco temporal a largo plazo que recoge las principales directrices de la CHS. Requiere un ejercicio de previsión y reflexión sobre las necesidades de la entidad de cara a la consecución de sus objetivos y fines, en un periodo de tiempo determinado (anual o plurianual). Permite constatar si en los contratos de una institución se dan situaciones contractuales de reducida intensidad de la competencia; aumentar la eficacia y eficiencia del proceso, así como prever, prevenir y eliminar riesgos potenciales, definir prioridades y estrategias. Las ventajas de la planificación estratégica, por tanto, son evidentes en cuanto que su definición permite optar por el procedimiento de contratación más eficaz donde se define la duración del contrato, pudiéndose obtener mayores y mejores ofertas con la posibilidad de la mejora en los precios, aprovechando las economías de escala, garantizando en consecuencia, contrataciones públicas más competitivas e inclusivas.

La planificación contractual además se configura como un instrumento de gestión que incluye todas las actuaciones contractuales, ya sean de bienes, servicios u obras. Estas actuaciones son las que se sacarán a licitación en un ejercicio presupuestario con la finalidad de que el organismo logre sus metas, no importando el tipo de contratación o fuente de financiación, si bien se excluyen las adjudicaciones de contratos menores que por su propia naturaleza no pueden ser programadas.

Por otra parte, las actuaciones incluídas en el presente plan guardan relación con las contenidas en el programa de medidas del Anejo 10 del *Plan hidrológico de la Demarcación del Segura 2022-2027 aprobado por RD 35/2023 de 24 de Enero*, que se implementa de forma paralela sirviendo de hoja de ruta para alcanzar los objetivos medioambientales previstos por el art. 92 bis del *RD Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Agua*, y que incluye nuevas medidas⁴ junto a otras referidas al Plan General de riesgos de Inundación y relacionadas con el agua de consumo humano y de lucha contra la erosión.

En línea con lo expuesto, la LCSP dentro de los principios de racionalidad, consistencia y eficiencia de la contratación en el sector público, dedica el art. 28 a destacar la importancia de fundamentar adecuadamente la necesidad e idoneidad del objeto del contrato, y a tal fin profundiza en la obligación de planificación para las entidades del sector público, disponiendo que “(...) programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.

Así mismo, el art. 6.2 de la *Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia*, acceso a la información pública y buen gobierno, establece como obligación de publicidad activa que “Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas”.

⁴ El programa de medidas 2022-2027 fue publicado en la web de la CHS y puede consultarse [aquí](#)

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA CHS

Como en toda planificación, debemos partir de la identificación y evaluación de las necesidades del organismo y así, preguntarnos por qué se quiere contratar, qué se quiere contratar, cuáles son los factores de éxito fundamentales en la contratación, y qué resultados se buscan⁵.

La Planificación contractual conlleva indudables ventajas como la posibilidad de identificar de manera sistemática, priorizada y precisa las necesidades de la organización, mejoras desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, reducción de costes y duplicidades que facilita la toma de decisiones, aumentando los niveles de transparencia y concurrencia. Por el contrario, la ausencia de una planificación contractual acarrearía consecuencias negativas como la realización de compras inconsistentes, utilización de procedimientos de adjudicación no competitivos, incumplimiento de los objetivos estratégicos del organismo, incremento de prácticas corruptas, menor número de licitadores, o la no presentación de ofertas a las licitaciones con los mejores precios y condiciones posibles por parte del mercado.

Así mismo la publicación del PEC en la CHS requirió en su momento la necesidad de identificar las tipologías de contratos asociadas a la actividad contractual del organismo, tomando como muestra una evolución cronológica significativa comprendida entre los años 2019-2023, que permitió establecer patrones de conducta. El marcado perfil contractual del organismo se manifiesta en la realización, de planes, programas y acciones que tienen por objetivo la adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, para lo que ejecuta proyectos de conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus planes que son financiadas mayoritariamente con sus fondos propios. Así mismo, acomete otras obras cuya realización le encomienda el Ministerio de adscripción que son financiadas con fondos públicos del Ministerio. Sobre estas últimas no hay poder de decisión para el organismo, por lo que el análisis se centró fundamentalmente en las actuaciones contractuales que se financian con fondos propios. En tabla I puede comprobarse cómo de las actuaciones contractuales correspondientes al organismo en el 2025 un 7,97% correspondían a fondos DGA⁶, mientras que el resto son financiadas con fondos propios.

Tabla I nº de actuaciones adjudicadas en 2025 en función de origen fondos por unidades CHS

Unidad proponente	Fondos propios	% Fondos propios	Fondos DGA	% Fondos DGA	Totales
Comisaría de Aguas	16	55,17	13	44,83	29
Dirección Técnica	25	89,29	3	10,71	28
Secretaría General	28	100,00	0	0,00	28
Oficina de Planificación	2	100,00	0	0,00	2
Presidencia	1	100,00	0	0,00	1
TOTALES	72	81,82	16	18,18	88

⁵ En el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, (OIRESCON, 2020) se pone de manifiesto que la ausencia de planificación conlleva consecuencias perjudiciales para la contratación y en este sentido destaca por el contrario su utilización permite mejorar la tramitación de la contratación menor

⁶ Dirección General del Agua del Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Por otra parte, desde el punto de vista presupuestario y para idéntico periodo de análisis al tomado como referencia (2025) atendiendo a los datos de actuaciones en la Tabla II, puede observarse como mientras las actuaciones de conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas del organismo (incluyendo la energía eléctrica para su funcionamiento), se financian mayoritariamente con el capítulo II del presupuestos de gastos y llegan al 81,93%, las que tienen por objeto la realización de inversiones, a financiar con el capítulo VI, alcanzan el 18,07%, lo que pone de manifiesto el predominio de las actuaciones de conservación frente a las de inversión, y en consecuencia, este dato al responder a cierta periodicidad en la frecuencia y ser previsible, va a facilitar como se expondrá, la elaboración del Plan Estratégico de la CHS.

Tabla II Distribución actuaciones por capítulo presupuestario (2025)

Unidad Responsable	Fondos Propios				Totales
	Capítulo 2	%	Capítulo 6	%	
Comisaría de Aguas	5.861.079,34	15,23	15.813.759,26	42,28	21.674.838,60
Dirección Técnica	29.904.063,22	77,72	20.812.418,57	55,64	50.716.481,79
Secretaría General	2.100.490,40	5,46	779.379,63	2,08	2.879.870,03
Oficina de Planificación	587.175,18	1,53	0,00	0,00	587.175,18
Presidencia	25.118,08	0,07	0,00	0,00	25.118,15
TOTALES	38.477.926,22	50,71	37.405.557,46	49,29	75.883.483,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de aplicación Contrat@

Finalmente atendiendo a otros criterios de clasificación como la clásica distinción entre contratos por la naturaleza de la prestación, en función de la cual se diferencia entre contratos de obras, servicios y suministros, así como la clasificación que distingue en función del tipo de procedimiento empleado para la adjudicación, y siempre refiriendo las actuaciones al volumen de impacto económico, observamos que la mayoría de las actuaciones en los periodos que han sido objeto de análisis, se realizan por el procedimiento de adjudicación abierto.

También se observa que en el organismo hay un predominio de actuaciones de servicios, que asciende a casi 17 millones de €, seguido de actuaciones de suministros y finalmente en tercer lugar aparecen las actuaciones de obras, en todas ellas se utiliza mayoritariamente el procedimiento abierto.

Tabla III actuaciones contractuales por tipo de contrato y procedimiento. Datos por volumen de impacto económico. Global y unidades.

TIPO DE CONTRATO	Abierto	Simplificado	Super simplificado	Negociado s/p	Restringido	Otras	TOTAL
Obras	10.039.269,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.587.468,46 €	12.626.737,83 €
Servicios	12.418.276,15 €	239.549,75 €	188.465,95 €	75.474,29 €	635.340,41 €	3.409.699,80 €	16.966.806,35 €
Suministros	300.379,86 €	0,00 €	54.599,37 €	0,00 €	40.897.160,15 €	143.345,52 €	41.395.484,90 €
TOTALES	22.757.925,38 €	239.549,75 €	243.065,32 €	75.474,29 €	41.532.500,56 €	6.140.513,78 €	70.989.029,08 €

UNIDAD	Tipo contrato	Abierto	Abierto simplificado	Abierto super simplificado	Negociado S.P.	Restringido (*)	Otras (**)	Totales
Dirección técnica	Obras	10.039.269,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.507.197,55 €	12.546.466,92 €
	Servicios	5.966.704,76 €	239.549,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.455,19 €	6.284.709,70 €
	Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.994.969,79 €	12.327,48 €	40.007.297,27 €
Secretaría General	Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Servicios	1.376.150,26 €	0,00 €	145.532,60 €	0,00 €	30.340,41 €	278.226,31 €	1.830.249,58 €
	Suministros	167.888,18 €	0,00 €	54.599,37 €	0,00 €	625.892,91 €	123.578,96 €	971.959,42 €
Comisaría de aguas	Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.270,91 €	80.270,91 €
	Servicios	5.075.421,13 €	0,00 €	30.718,55 €	75.474,29 €	605.000,00 €	3.016.149,60 €	8.802.763,57 €
	Suministros	132.491,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.439,08 €	139.930,76 €
OPH	Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Servicios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.613,00 €	30.613,00 €
	Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276.297,45 €	0,00 €	276.297,45 €
Presidencia	Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Servicios	0,00 €	0,00 €	12.214,80 €	0,00 €	0,00 €	6.255,70 €	18.470,50 €
	Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la aplicación Contrat@ de la CHS

Por unidades y tomando como referencia los mismos criterios, resultan las mismas reflexiones que se han hecho a nivel global y este modelo de contrato “tipo” no ha variado en 2025.

3. AMBITO OBJETIVO DEL PEC DE LA CHS

La CHS tiene un enorme potencial como agente implementador de contratación pública y atendiendo tanto a su misión como la influencia de su objeto de acción que es la administración y uso del agua, aparece como un organismo modelo para promover la implantación de la planificación estratégica.

Una vez definidas las tipologías de contratos asociadas a la actividad contractual del organismo, tomando como muestra la evolución cronológica de la muestra temporal referida anteriormente, procede determinar los patrones de conducta que puedan ser repetitivos y que pudieran evitarse con la planificación estratégica. Este patrón sirvió como modelo para implementar la planificación estratégica de 2024, y a su vez, debe servir de guía para trazar las líneas estratégicas correspondientes a la actividad contractual de 2026, objeto de este Plan.

Y así resulta que la tipología estándar de actuación contractual en la CHS es un contrato de servicios por procedimiento abierto con un grado de concurrencia bajo-medio, que proviene principalmente de Comisaría de Aguas, aunque en el resto de las unidades también predomina, referida al mantenimiento de infraestructuras del capítulo 2 del presupuesto, que se financia con fondos propios. Este dato debe entenderse sin perjuicio de que, atendiendo al importe económico, existe un importante sesgo, ya que Secretaría General ejecuta un gran número de contratos con fondos propios correspondientes también al capítulo II, pero incluyendo actuaciones de contratación centralizada en las que no es órgano de contratación la CHS.

Los planes de contratación “macro”, como el que se pretende abordar con el presente PEC, son más ambiciosos e integrales que los derivados de la planificación o seguimiento operativo, y por ello han de contemplar, entre otros aspectos, varios datos básicos que garantizan su utilidad, como el tipo de contrato, el objeto (con inclusión si es posible del CPV para mejor detalle), el valor estimado del contrato, la prognosis sobre el inicio y fin del procedimiento incluyendo una estimación con relación a los plazos de ejecución y sobre la admisión de prórrogas en los casos de servicios y suministros de tracto sucesivo, las eventuales publicaciones de anuncios de información previa, el ámbito geográfico de los contratos.

Analizadas las características de la actividad contractual del organismo, procede identificar los factores de riesgo asociados a fin de que por una parte sea posible detectar las posibles brechas de implementación que se deriven de su puesta en marcha, y por otra, permita realizar una evaluación en base a los indicadores asociados.

En un análisis previo a la aprobación del presente PEC, se han tenido en cuenta seis indicadores.

El primer indicador es el número de proveedores. Se considera un factor clave y alude al material objeto del contrato que solo puede ser suministrado por un proveedor en cuyo caso el riesgo será muy alto, o por varios en cuyo caso el impacto en el mercado es bajo.

El segundo indicador es el de la especialización o tecnificación del mercado. En virtud de este factor se puntuará algo cuando el producto o servicio solicitado tiene un alto componente de I+D, o en supuestos de actuaciones relacionadas con el sector de la investigación científica cuando existen soluciones, productos o procedimientos innovadores, en algunos patentados y con un número de proveedores restringido o incluso con un solo proveedor en los casos en cuyo caso el factor se evalúa al máximo.

El tercer factor de impacto es la dependencia tecnológica y se produce cuando la compatibilidad de repuestos de determinados equipamientos solamente puede ser ofrecida por el fabricante creándose una situación de exclusividad que limita la concurrencia, o en servicios de mantenimiento de estos equipamientos el material fungible que ha de ser empleado solo puede ser facilitado por el fabricante que originariamente dio servicio.

El cuarto factor de impacto es la restricción presupuestaria. Este factor mide lo tensionado del presupuesto de licitación respecto del mercado y por tanto limita la oferta. Puede venir dado por el mantenimiento durante años de un presupuesto constante para un mismo producto a servicio o incluso la reducción de servicios en concursos recurrentes que puede generar un mercado muy estrecho.

El quinto factor de riesgo es la existencia de un mercado con precios tasados por la normativa aplicable o con regulaciones muy normalizadas (calidad, electricidad, medioambiente) que puede limitar el número de proveedores.

Finalmente, el sexto indicador de riesgo es el que se deriva de las dificultades logísticas. En el transporte de mercancías pueden producirse varias incidencias logísticas que demoren y dificulten el proceso de contratación.

Establecidos los factores de riesgo, se tiene en cuenta la siguiente matriz donde se distinguen entre actuaciones palanca, estratégicas, rutinarias o relevantes.

Tabla IV Matriz ponderación para CMI de actuaciones contractuales

	<= 60.000€	>= 60.000€
SUMA FACTOR IMPACTO PONDERADO >= 50%	PALANCA	ESTRATÉGICO
SUMA FACTOR IMPACTO PONDERADO <= 50%	RUTINARIO	RELEVANTE

Aplicando el umbral y la ponderación de los factores de impacto establecidos, resulta un claro predominio de las actuaciones tipo “palanca” y “rutinarias”. El resultado referente al ámbito de aplicación del PEC en el organismo, muestra un predominio de las actuaciones “palanca” (66,40% del total) frente a las actuaciones “rutinarias” (32,02%), siendo prácticamente imperceptibles los porcentajes de actuaciones “estratégicas” y “relevantes”, en ambos casos de un 0,78%. La conclusión es que las actuaciones son perfectamente previsibles.

A la vista de lo expuesto, se pasan a detallar las actuaciones del PEC 2026, entendiendo que la naturaleza del PEC es meramente informativa y no vinculante, teniendo en cuenta la información básica con que cuentan actualmente el órgano de contratación, definiéndose las actuaciones cuyos anuncios de licitación prevén publicar en 2026, y ello sin perjuicio de que su ejecución vaya o no a iniciarse en dicho ejercicio o en ejercicios posteriores, entendiendo que su adecuada implementación facilitará la toma de decisiones en base a los datos, con un modelo basado en el enfoque a resultados y evaluación mediante indicadores que conllevará una mejora en la percepción de la ciudadanía respecto al cumplimiento por la CHS de sus fines institucionales.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA	22701.25.003	SERVICIOS	ABIERTO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN EN LA BATERÍA ESTRATÉGICA DE SONDEOS Y EN LOS SONDEOS DEL SINCLINAL DE CALASPARRA. TT.MM. VARIOS (MURCIA, ALICANTE Y ALBACETE).	572.986,38 €	681.246,26 €	36	SI	FEBRERO
DIRECCIÓN TÉCNICA	210.25.011	SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CANAL DE DRENAJE D-7 DEL CAMPO DE CARTAGENA. T.T.M.M. CARTAGENA Y LOS ALCÁZARES (MURCIA).	211.306,45 €	366.730,20 €	24	SI	ABRIL
DIRECCIÓN TÉCNICA	05.0001.25.008	OBRAS	ABIERTO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO SAIH EN LAS INMEDIACIONES DEL MOLINO DE ABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CAUDALES AMBIENTALES Y DE ALERTA TEMPRANA EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DE AVENIDA EL EL RÍO MULA. T.M. DE BULLAS (MURCIA).	631.216,62 €	573.833,29 €	8		JUNIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	05.0001.25.007	SERVICIOS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN PUNTO SAIH EN LAS INMEDIACIONES DEL PARAJE DEL MOLINO DE ABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CAUDALES AMBIENTALES Y DE ALERTA TEMPRANA EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DE AVENIDA EN EL RÍO MULA. T.M. DE BULLAS (MURCIA)	77.888,40 €	64.370,58 €	10	NO	JUNIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA	22706.25.018	SERVICIOS	ABIERTO	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, ADECUACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA, NORMAS DE EXPLOTACIÓN, REVISIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTOS XYZT DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD ESTATAL GESTIONADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. DE ACUERDO CON EL R.D. 264/2021 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD PARA LAS PRESAS Y SUS EMBALSES, TT.MM. VARIOS (ALBACETE, MURCIA Y ALICANTE).	6.995.941,72 €	5.781.770,02 €	24	NO	JUNIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	22706.25.017	SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL AZUD DE ABANILLA Y TRASVASE RAMBLA DE ABANILLA-EMBALSE DE SANTOMERA (MURCIA).	636.298,55 €	525.866,57 €	12	NO	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA	22706.25.020	SERVICIOS	ENCARGO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y OBRAS, EN ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS FEDER, Y APOYO A LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.	2.398.369,59 €	2.398.369,59 €	24	NO	JULIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	22706.26.021	SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN EL TRAMO URBANO DEL ARROYO DE LETUR.	180.000,00 €	148.760,33 €	12	NO	SEPTIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA	210.26.001	SERVICIOS	ABIERTO	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CANAL DE ABANILLA, DESDE EL AZUD DE ABANILLA HASTA EL EMBALSE DE SANTOMERA (MURCIA).	2.300.000,00 €	1.900.826,44 €	18	NO	OCTUBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA	90.0025.22.012	OBRAS	ABIERTO	OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE LOS BRIONES EN EL CANAL DE CREVILLENTE DEL POSTRASVASE TAJO-SEGURA. T.M. DE FORTUNA (MURCIA).	906.221,30 €	748.943,22 €	7	NO	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA	90.0025.22.019	OBRAS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE LOS BRIONES EN EL CANAL DE CREVILLENTE DEL POSTRASVASE TAJO-SEGURA. T.M. DE FORTUNA (MURCIA).	63.912,36 €	52.820,13 €	8	NO	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		SERVICIOS	ABIERTO	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS EN EL ÁREA DE EXPLOTACIÓN DEL REGADÍO TRADICIONAL. TT.MM. VARIOS (MURCIA Y ALBACETE). 4 LOTES. 4 ZONAS DE EXPLOTACIÓN.	3.375.521,20 €	5.579.373,88 €	24	SI	OCTUBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		SERVICIOS	ABIERTO	PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. EN EL MERCADO ELÉCTRICO PARA LA VENTA	58.000,00 €	95.867,76 €	24	SI	OCTUBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
				DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TALAVE 2022 T.M. DE LIETOR (ALBACETE).					
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE 6 PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS DIRECCIÓN TÉCNICA	500.000,00 €			NO	OCTUBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL ALIVIADERO PRINCIPAL DE LA PRESA DEL ARGOS. TT.MM. CEHEGIN Y CALASPARRA (MURCIA)	3.661.594,42 €	3.026.111,09 €	18	-	NOVIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL ALIVIADERO PRINCIPAL DE LA PRESA DEL ARGOS. TT.MM. CEHEGIN Y CALASPARRA (MURCIA)	160.000,00 €	132.231,40 €	14	NO	NOVIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IMPULSIÓN DE CREVILLENTE T.M. CREVILLENTE (ALICANTE).	4.387.979,79 €	3.626.429,57 €	14	-	NOVIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IMPULSIÓN DE CREVILLENTE T.M. CREVILLENTE (ALICANTE).	150.000,00 €	123.966,94 €	16	NO	NOVIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL DE LA RED S.A.I.H SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL SEGURA. NUEVA RED DE PUNTOS SINGULARES PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA RED HIDROGRÁFICA.	1.482.128,09 €	1.224.899,24 €	15	NO	NOVIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL DE LA RED S.A.I.H SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL SEGURA. NUEVA RED DE PUNTOS SINGULARES PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN LA RED HIDROGRÁFICA.	100.000,00 €	82.644,62 €	15	NO	NOVIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA ESTRATÉGICA DE SONDEOS.	1.400.000,00 €	2.429.752,00 €	24	SI	DICIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
DIRECCIÓN TÉCNICA		SERVICIOS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA BATERÍA DE SONDEOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES	260.000,00 €	451.239,00 €	24	SI	DICIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA	90.0025.25.002	OBRAS	ABIERTO	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE OBRAS DE FÁBRICA EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DEL CANAL DE CREVILLENTE. PROTECCIÓN Y REFUERZO DE SUS BOCAS DE ENTRADA Y SALIDA. T.M. VARIOS (MURCIA Y ALICANTE)	2.982.892,10 €	2.465.200,08 €	10	NO	DICIEMBRE
DIRECCIÓN TÉCNICA		OBRAS	ABIERTO	ASITENCIA TÉCNICA PROYECTO DE SANEAMIENTO DE OBRAS DE FÁBRICA EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DEL CANAL DE CREVILLENTE. PROTECCIÓN Y REFUERZO DE SUS BOCAS DE ENTRADA Y SALIDA. T.M. VARIOS (MURCIA Y ALICANTE)	120.000,00 €	99.173,55 €	12	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	22706.25.016	SERVICIOS	ABIERTO	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA, SEDIMENTO Y BIOTA EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA O.A.	825.951,53	682.604,57	24	NO	FEBRERO
COMISARIA DE AGUAS	213.25.004	SERVICIOS	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES Y DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A	50.684,48	41.888,00	48	NO	FEBRERO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
COMISARIA DE AGUAS	210.26.003	SERVICIOS	ABIERTO	DESARROLLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (PGRI SEGURA)	6.863.869,22	11.912.500,3 1	12	SI	ABRIL
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.002	SERVICIOS	ABIERTO	ESTUDIO SOBRE LA POBLACIÓN DE PECES Y LA EUTROFIZACIÓN EN EMBALSES DE LA DEMARCACIÓN Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN, COMO ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS (MEDIDA 1136 DEL PHDHS)	287.044,07	260.949,15	24	NO	ABRIL
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.004	SERVICIOS	ABIERTO	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	299.692,15	495.358,92	12	SI	MAYO
COMISARIA DE AGUAS	210.26.008	SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RETIRADA DE MATERIAL FLOTANTE, CAÑAS Y OTROS RESIDUOS EXISTENTES EN EL RÍO SEGURA, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS CADENAS DE RETENCIÓN DE FLOTANTES UBICADAS EN EL RÍO SEGURA Y AZARBES DEL CAUCE VIEJO.	393.863,74	683.565,16	24	SI	MAYO
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.019	SERVICIOS	ENCARGO	DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA, GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OBRAS, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS PREPARATORIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARÍA DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	1.701.642,94	2.812.632,96	12	SI	JULIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.013	SERVICIOS	ENCARGO	SERVICIO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS VERTIDOS EN TIEMPO SECO Y HÚMEDO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	782.628,43	646.800,35	24	NO	JULIO
COMISARIA DE AGUAS	96.0005.26.004	SUMINISTRO	ABIERTO	CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPOLO, PARA EL ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS Y OTROS CONTAMINANTES EN EL LABORATORIO DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.	423.500,00	350.000,00	1	NO	JULIO
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.XXX	SERVICIOS	ABIERTO	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE APROVECHAMIENTOS INSCRITOS Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES ASOCIADOS A LA LLEVANZA Y/O CERTIFICACIONES SOBRE EL REGISTRO DE AGUAS; GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APOYO JURIDICO EN EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DE APROVECHAMIENTOS INSCRITOS; REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-JURÍDICOS PARA LA TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES PREVIAS Y RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL ASOCIADOS	900.000,00 €	1.487.603,31 €	24	SI	SEPTIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	210.26.XXX	SERVICIOS	ENCARGO	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y ACTUACIONES SOBRE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS (TT.MM. VARIOS, ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CUENCA DEL SEGURA).	600.000,00 €	991.735,54 €	24	SI	NOVIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
COMISARIA DE AGUAS		OBRA	ABIERTO	PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE AVENIDAS MEDIANTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN EL TRAMO ALTO DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN. TT.MM. DE MURCIA, FUENTE ÁLAMO Y CARTAGENA (MURCIA)	2.366.008,55	2.900.000,00	24	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS		SERVICIOS	ABIERTO	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE AVENIDAS MEDIANTE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN EL TRAMO ALTO DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN. TT.MM. DE MURCIA, FUENTE ÁLAMO Y CARTAGENA (MURCIA)	150.000,00	123.966,94	25	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.005	SERVICIOS	ABIERTO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS, PLIEGOS DE BASES Y LIQUIDACIONES, Y GENERACIÓN DE CAPAS GIS DE ACTUACIONES, PARA LA COMISARÍA DE AGUAS	300.000,00	247.933,88	24	NO	OCTUBRE
COMISARIA DE AGUAS	CAP 6	OBRA	ABIERTO	PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LAS NORIAS DE BENIEL	449.038,91	408.217,19	6	NO	NOVIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	CAP 6	SUMINISTRO	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA GENERAL (MICROBIOLOGÍA, FOTOMETRÍA, REFRIGERACIÓN, EXTRACCIÓN, AUXILIAR, ETC.)	72.600,00	60.000,00	1	NO	OCTUBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.XXX	SERVICIOS	ABIERTO	TRABAJOS DE APOYO DE CARÁCTER TÉCNICO, MATERIAL, CARTOGRAFICO Y DE RECOPILACIÓN DE DATOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS SOBRE CANON DE REGULACIÓN EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	1.300.000,00 €	2.148.760,33 €	24	SI	OCTUBRE
COMISARIA DE AGUAS	CAP 6	SUMINISTRO	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	SUMINISTRO REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA	72.600,00	60.000,00	24	NO	NOVIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	213.26.XXX	SERVICIOS	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN ESTUFAS DE LABORATORIO	9.680,00	8.000,00	36	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	CAP 6	OBRA	ABIERTO	PROYECTO PARA AMPLIACIÓN PUNTOS CONTROL DE LA RED S.I.C.A. DESARROLLO DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ADAPTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	440.029,21	400.026,55	12	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	CAP 6	SUMINISTRO	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	EQUIPO ICP-MS PARA ANÁLISIS DE METALES-LABORATORIO	181.500,00	150.000,00	1	NO	DICIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.XXX	SERVICIOS	ABIERTO	SEGUIMIENTO DE NUTRIENTES EN EMBALSES, CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LA DEMARCACIÓN Y ESTUDIO DE MERCURIO.	390.923,60 €	323.923,60 €	24	NO	DICIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	22706.26.XXX	SERVICIOS	ENCARGO	ADECUACIÓN DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE AGUAS Y CATÁLOGO DE AGUAS PRIVADAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	1.118.427,36 €	924.320,13 €	24	NO	JULIO
COMISARIA DE AGUAS	210.26.013	SERVICIOS	ENCARGO	ENCARGO ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE CAUCES EN EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	1.499.654,69 €	1.239.384,04 €	12	NO	JULIO
COMISARIA DE AGUAS	210.26.XXX	SERVICIOS	ENCARGO	MANTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA Y ELIMINACIÓN DE ESPECIE INVASORA ARUNDO DONAX EN EL RÍO SEGURA DEL TRAMO I AL VI: DESDE EL AZUD DE LA CONTRAPARADA HASTA LAS JUNTAS (CONFL. RÍO MUNDO)	2.600.000,00 €	2.148.760,33 €	9	NO	SEPTIEMBRE
COMISARIA DE AGUAS	210.26.015	SERVICIOS	ENCARGO	ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN, GESTIÓN DEL ESPACIO Y EL USO PÚBLICO, EN LA FINCA LA RAJA. P.N. DEL HONDO (ALICANTE)	84.421,40 €	69.769,75 €	7	NO	SEPTIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARIA GENERAL	22700.25.001	SERVICIOS	ABIERTO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS, LAVANDERÍA, DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, RECOGIDA DE MATERIAL RECICLABLE Y OTROS RESIDUOS, EN DIVERSOS CENTROS Y SEDES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. AÑOS 2026 Y 2027.	444.980,81	735.505,46	12	SI	FEBRERO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.003	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 02/2023)	SUMINISTRO DE MONITORES DE 23,6 PULGADAS	13.297,90	10.990,00	1	NO	FEBRERO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.004	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 02/2023)	SUMINISTRO DE PORTÁTILES ULTRALIGEROS ESTÁNDAR	95.122,94	78.614,00	1	NO	FEBRERO
SECRETARÍA GENERAL	22706.26.003	SERVICIOS	ABIERTO	SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (2026-2027)	494.014,18	857.379,98	24	SI	MARZO
SECRETARIA GENERAL	224.26.001	SERVICIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	CONTRATACIÓN DEL CONJUNTO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. AÑOS 2026/2028	88.200,00	132.300,00	24	SI	MAYO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARIA GENERAL	212.26.002	SERVICIOS	ABIERTO SIMPLIFICADO	SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS	63.835,52	105.513,26	12	SI	MAYO
SECRETARÍA GENERAL	210.26.011	SERVICIOS	ENCARGO	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMUNICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.	257.879,77	257.879,77	12	SI	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	216.26.001	SERVICIOS	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS 2026	31.009,63	53.818,36	12	SI	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.006	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE IMPRESORAS PERSONALES Y MULTIFUNCIÓN B/N Y CONSUMIBLES LOTE 1	5.768,98	4.767,75	1	NO	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.011	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE CONSUMIBLES LOTE 2	306,08	252,96	1	NO	JUNIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.007	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN B/N Y CONSUMIBLES LOTE 3	7.868,63	6.503,00	1	NO	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.010	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR PARA OFICINA DE ORIHUELA Y CONSUMIBLES LOTE 4	16.543,12	13.672,00	1	NO	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.008	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE ESCÁNER PARA ARCHIVO LOTE 5	3.263,44	2.697,06	1	NO	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.009	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 05/2023)	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE ESCÁNER PARA SERVICIO DE EXPROPIACIONES LOTE 5	986,16	815,01	1	NO	JUNIO
SECRETARÍA GENERAL	22706.26.016	SERVICIOS	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33.693,66	27.846,00	60	NO	JULIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARÍA GENERAL	88.0003.26.002	SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 12/2025)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA SALA PEDRERA Y ZONA DE RUEDAS DE PRENSA	316.000,00	261.157,02	4	NO	JULIO
SECRETARIA GENERAL		SERVICIOS	ENCARGO	SERVICIO TECNICO PARA LA TRAMITACIÓN DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN FEDER Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA EN EXPEDIENTES ECONÓMICOS Y CONTRACTUALES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA O.A.	800.000,00	1.200.000,00	24	SI	JUNIO
SECRETARIA GENERAL		SERVICIOS	SUPERSIMPLIFICADO	SERVICIO ASISTENCIA PARA CONTRATACION CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO	18.000,00	29.752,06	24	SI	JULIO
SECRETARIA GENERAL		SERVICIOS	ENCARGO	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CHS, O.A. E INTEGRACION DEL MISMO EN EL MODULO DE GESTION DE INVENTARIO DE LA APLICACIÓN SOROLLA 2	625.768,98	625.768,98	24	NO	JULIO
SECRETARIA GENERAL		SERVICIOS	ENCARGO	CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN MATERIA DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE EXPROPIACION FORZOSA Y GESTION PATRIMONIAL DE LOS BIENES DEL ORGANISMO PERIODO 2026-2028	298.743,34	298.743,34	24	NO	JULIO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARIA GENERAL		SERVICIOS	ENCARGO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN MATERIA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS	111.983,66	111.983,66	24	NO	JULIO
SECRETARIA GENERAL	22104.26.001	SUMINISTROS	ABIERTO	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO AÑO 2025-2026	318.333,00	263.085,12	4	NO	SEPTIEMBRE
SECRETARIA GENERAL		SERVICIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPLEADOS PÚBLICOS. LOTE 1.- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.			12	SI	SEPTIEMBRE
SECRETARIA GENERAL		SERVICIO	ABIERTO SIMPLIFICADO	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPLEADOS PÚBLICOS. LOTE 2.- RESPONSABILIDAD CONTABLE.			12	SI	SEPTIEMBRE
SECRETARÍA GENERAL		SERVICIOS	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (SDA 26/2021)	DESARROLLO DE PILOTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	50.000,00	41.322,31	12	NO	SEPTIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARÍA GENERAL		SERVICIOS	ADQUISICIÓN CENTRALIZAD A (SDA 26/2021)	CONSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN AQUO	360.000,00	595.041,32	24	SI	SEPTIEMBRE
SECRETARÍA GENERAL		SERVICIOS	ADQUISICIÓN CENTRALIZAD A (SDA 26/2021)	MODERNIZACIÓN AQUO Y ESCRITORIO ÚNICO DE TRAMITACIÓN	600.000,00	991.735,54	24	SI	OCTUBRE
SECRETARÍA GENERAL		SUMINISTROS	ADQUISICIÓN CENTRALIZAD A (AM 02/2023)	ADQUISICIÓN DE PORTÁTILES 2 EN 1 CON PANTALLA SEPARABLE	14.000,00	11.570,25	30	NO	OCTUBRE
SECRETARIA GENERAL	212.26.001	OBRAS	ABIERTO	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS EXTERIORES DE LA CASA DEL AGUA	420.110,27	381.918,43	5	-	OCTUBRE
SECRETARIA GENERAL		SUMINISTRO	ABIERTO SIMPLIFICADO	SUMINISTRO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN LA FLOTA DE LA CHS	85.910,00	142.000,00	24	SI	OCTUBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
SECRETARIA GENERAL		SUMINISTRO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 21/2023)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO. COMPRA DIRECTA	120.879,00	119.880,00	12	NO	NOVIEMBRE
SECRETARIA GENERAL		SUMINISTRO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA (AM 21/2023)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO	508.200,00	504.000,00	12	NO	NOVIEMBRE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA	22706.26.014	SERVICIOS	ENCARGO	PROPUESTA DE INFORMES Y CARTOGRAFÍA RELATIVOS A LA REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO (2028/33), SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO (2022/27) Y SU PROGRAMA DE MEDIDAS Y ELABORACIÓN DE BORRADORES DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA	244.858,79 €	244.858,79 €	24	SI	JUNIO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA	22706.26.017	SERVICIOS	ABIERTO	TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y NIVELES EN HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL PERIODO 2026-202	255.188,67 €	322.902,27 €	24	SI	JULIO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA		SERVICIOS	SDA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB DE LA CHS Y LA ADAPTACIÓN DE DICHO PORTAL AL PLAN ESTRATÉGICO DE DIGITALIZACIÓN 2026-2029	326.700,00 €	270.000,00 €	36	NO	SEPTIEMBRE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CHS. AÑO 2026									
UNIDAD PROPONENTE	EXPTE	TIPO CTO	PROC. ADJ	OBJETO	PBL PREVISTO (€)	IMPORTE ESTIMADO	DURACIÓN PREVISTA (MESES)	PRO RRO GA	FECHA DE PUBLICACIÓN PREVISTA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA		SERVICIOS	ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO	ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE REGADA MEDIANTE TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN Y SIG EN LA CUENCA DE LA CHS Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE REGADA PARA LOS AÑOS 2025 Y 2026	71.390,00 €	59.000,00 €	24	NO	SEPTIEMBRE
PRESIDENCIA		SERVICIOS	ENCARGO	APOYO TÉCNICO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FEDER Y OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA	305.258,90	305.258,90	24	NO	JULIO